

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАОУ «Уватская СОШ» УМР
 Уватского муниципального района
 /Бурдаева Л.Г./
 «18» марта 2025 года

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025/ 2026 годов
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)
 потребителя тепловой энергии
 «Красноярская СОШ им. Г.Н. Кошкарлова» -филиал МАОУ «Уватская СОШ» Уватского
 муниципального района
 расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. Стивы Дорониной, дом 3 строение гаража

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения
Техническое освидетельствование, диагностика оборудования и иные мероприятия.		
1	Провести химическую промывку сетей теплоснабжения, приборов.	с 15.07 по 17.07.2025
2	Провести проверку сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения на плотность и прочность.	с 15.07 по 17.07.2025
3	Выполнить ревизия запорной арматуры и регулирующей.	до 17.07.2025
4	Выполнить ревизию резьбовой и электросварочных соединений.	до 17.07.2025
5	Контролировать выполнение плана.	в течении периода подготовки к отопительному периоду до получения паспорта готовности
6	Выполнить рекомендации по результатам энергетического обследования, в тепловом узле установить стандартные вертикальные грязевики.	до 20.07.2025
7	Заменить манометры.	до 20.07.2025
8	Пройти оценку готовности к отопительному периоду.	до 10.09.2025
Перечень документов, оформленных в ходе подготовке к отопительному сезону		
1	Акт разграничения балансовой принадлежности.	до 20.05.2025
2	Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии август 2006.	

3	Акт повторной приемки узла учета тепловой энергии.		после включения системы отопления после 3-х дневного мониторинга
4	Исполнительная документация по узлу учета тепловой энергии: -паспорт на тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ»; -паспорт на тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСР»; -паспорт на тепловычислитель-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М»; -паспорт на расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР-2шт.; -паспорт на термопреобразователь сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»; -рабочая документация по узлу учета тепловой энергии, теплоносителя; -паспорта на манометры в кол-ве 3-х шт.		
5	Акты проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения.		до 20.07. 2025
6	Акт проведения промывки сетей теплоснабжения, оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.		до 20.07. 2025
7	Отчет о подготовки к работе в отопительный период.		до 20.07. 2025
8	Акт проверки состояния утепления зданий и тепловых пунктов.		до 20.07. 2025
9	Акт проверки готовности защиты системы теплопотребления к отопительному периоду.		
10	Акт проверки сетей, оборудования и энергоустановок теплоснабжения на плотность и прочность.		до 20.07.2025
11	Акт проверки надежности системы теплоснабжения .		до 20.07.2025
12	Акт проверки готовности узла учета тепловой энергии.		до 20.07.2025
13	Договор на аварийное прикрытие.		до 10.03.2025
Анализ прохождения прошлых отопительных годов			
1	Продолжительность отопительного периода, дни		
	2022-2023г.г.		274
	2023-2024г.г		274
	2024-2025г.г.		273
2	Объем потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкал		
	2022г.		198,081
	2023г.		209,46
	2024г.		75,398

3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения		
	2022-2023г.г.		-
	2023-2024г.г.		-
	2024-2025г.г.		-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения		
	2022-2023г.г.		-
	2023-2024г.г.		-
	2024-2025г.г.		-
5	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода		
	2022-2023г.г.		-0,18
	2023-2024г.г.		-0,18
	2024-2025г.г.		-0,18
5	Особенности функционирования теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
5.1.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии		
	2022-2023г.г.		-
	2023-2024г.г.		-
	2024-2025г.г.		-
5.2.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2022-2023г.г.		-
	2023-2024г.г.		-
	2024-2025г.г.		-

План подготовил:

и. о. заведующего филиалом
(должность)


(подпись)

/Беляева Н.М./
(расшифровка)